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Izvle ek
Diplomska naloga zajema opis izvedbe kamnitega nasipa na Ankaranski vpadnici v sklopu
projekta Navezava Luke Koper na avtocestno omre je. Nasip je grajen na slabo nosilnih
mehkih tleh, zato so v diplomski nalogi podrobno opisane terenske razmere, laboratorijske
preiskave ter iz njih pridobljeni podatki o lastnostih materialov, tehnolo ki postopki ter
spremembe projekta.
V nalogi je podrobno opisan vzpostavljeni geotehni ni sistem opazovanja nasipa ter meritve
in rezultati meritev posedanja temeljnih tal.
Povzema predvidevanja pred za etkom del po projektu za izvedbo in predhodnih geotehni nih
poro ilih ter opisuje dejanski potek del na podlagi sprotnega geotehni nega opazovanja.
Na podlagi sprotnih meritev posedanja tal je narejena ra unska analiza po metodi Asaoka.
Poleg analize posedanja obsega naloga e meritve in analizo horizontalnih premikov temeljnih
tal. Na podlagi rezultatov meritev posedkov je narejena analiza in zaklju ek.
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Abstract
My diploma comprises the description of the stony embankment of major collector road from
Ankaran, which is part of the project of connecting the Port of Koper to the motorway
network. The embankment is built on a soft ground with a low bearing capacity, therefore a
detailed description of terrain conditions, laboratory researches and research results on the
material property, technological procedures and project changes are also included in my work.
The diploma consists of a detailed description of the established geotechnical system of
observation of the embankment and of the measurements as well as of results of
measurements of the subgrade.
It summarises the expectations before the beginning of the works according to the execution
project and preceding geotechnical reports, as well as it describes the actual proceeding of
works on the basis on the concurrent geotechnical monitoring.
On the basis of the concurrent measurements of land subsidence it comprises a calculation
analysis according to the Asaoka method. Besides that it also includes measurements and
analysis of the horizontal movements of subgrade and a final analysis with the conclusion.
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1 UVOD
Dru ba za avtoceste republike Slovenije (DARS) je investitor projekta Navezava Luke Koper
na avtocestno omre je. Navezava Luke Koper predvideva vzpostavitev cestne povezave
novega vhoda v Luko Koper, ki je lociran severno od tovorne elezni ke postaje Koper do
avtocestnega odseka A1/0236 Dekani - Bertoki. Prva faza projekta navezave Luke Koper na
AC omre je obsega naslednje cestne povezave:
- Berto ka vpadnica od km 0.0 + 00 (kro no kri e »Bertoki«) do km 1.0 + 40
(navezava na obstoje o Berto ko vpadnico pred nadvozom ez avtocesto v
obmo ju obstoje ega priklju ka »Bertoki«)
- Ankaranska vpadnica od km 0.0 + 00 (kro no kri e »Bertoki« z nakazanim
odcepom po Ju ni Ankaranski vpadnici) proti Kopru do km 1.1 + 80 (do vklju no
kro nega kri a  »Centralna istilna naprava« (C N) s povezavo na obstoje o
lokalno cesto proti Ankaranu).
- Povezovalna cesta od km 0.0 + 00 (od vklju no kro nega kri a »Ri ana«) do
km 0.7 + 19,24 (do vklju no kro nega kri a  »Centralna istilna naprava«)
- tiripasovna vpadnica v Luko Koper od km 0.0 + 00 (od vklju no kro nega
kri a »Ri ana«) do km 0.2 + 35,79 (do novega vhoda – uvoza v Luko Koper)
S tak no izvedbo cestnega omre ja v I. fazi je novi vhod v Luko Koper navezan iz avtoceste
Srmin – Slav ek preko obstoje ega izvennivojskega priklju ka »Bertoki« po novi Berto ki
vpadnici, preko viadukta »Bonifika« na Ankaranski vpadnici ter po Povezovalni cesti na
tiripasovno vpadnico v Luko Koper pod viaduktom »Bonifika« na desnem bregu reke
Ri ane.
V obmo ju kro nega kri a  »Centralna istilna naprava« je izveden odcepni krak za
nadaljevanje Ankaranske vpadnice ter v nadaljevanju (I. faza) priklju en na lokalno cesto za
Ankaran.
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Ankaranska vpadnica obsega v prvi fazi izgradnje cestne navezave povezavo med kro nim
kro em Bertoki in lokalno cesto v smeri Ankarana. Ankaranska vpadnica premo a
elezni ke tire tovorne postaje Koper, reko Ri ano, predvideno tiripasovnico v Luko Koper z
viaduktom Bonifika dol ine 547,5 m ter nadzemni naftovod Luka Koper - In talacije.





























SLIKA 1: Situacija projekta Navezave Luke Koper na avtocestno omre je
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V diplomski nalogi podrobneje analiziram del projekta in sicer kamniti nasip na Ankaranski
vpadnici.
Trasa nasipa je zelo zahtevna, saj  je nasip grajen na mehkih, slabo nosilnih temeljnih tleh.
Poleg tega je na trasi tudi fekalni kolektor, ki je ostal v funkciji ves as gradnje. Na obmo ju
kolektorja se zato niso izvedli geotehni ni ukrepi kot na preostali trasi. Zahteva investitorja je,
da se gradnja dokon a v im kraj em mo nem asu. Pogoji so narekovali uporabo ukrepov za
oja itev in pospe itev konsolidacije tal. Za oja itev in pospe itev konsolidacije tal je bila
predvidena kombinacija dveh konceptov. Prvi koncept je uporaba gru natih kolov v
primernem rastru na obmo jih, kjer je nasip vi ji in kjer tla niso e bila obremenjena. Drugi
koncept pa je uporaba vertikalnih trakastih drena  v primernem rastru na obmo jih, kjer so
nasipi ni ji in kjer so bila tla e delno obremenjena z nasipi. Nasip je grajen iz kamnitega
apnen evega materiala 0-300mm.
Gradnja nasipa je potekala po fazah. Faznost gradnje se je usklajevala po vzporedni analizi
meritev posedanja na vzpostavljenem sistemu tehni nega opazovanja.
Na obmo ju gru natih kolov  se je nasip v prvi fazi zgradilo do vi ine 3 m. Konsolidacija je
trajala 6 mesecev. Druga faza je obsegala gradnjo nasipa do vi ine 4,30 m, konsolidacija pa je
trajala 5 mesecev. V tretji fazi pa se je nasip zgradil do kote asfalta ter dodatno plast 0,5m kot
preobte bo. Predviden as do izteka konsolidacije II. faze je 3 do 4 mesece.
Na obmo ju, kjer so se za pospe itev konsolidacije vgradile vertikalne drena e, se je prva faza
nasipa gradila postopno do kote 2,70 m. Konsolidacija je trajala 3 mesece. V drugi fazi se je
nasip zgradilo postopoma do vi ine 7,0 m. Konsolidacija je trajala 5 mesecev. Tretja faza pa
je obsegala gradnjo nasipa do predvidene kote asfalta ter dodatno 0,5 m debelo plast za
preobte bo. Predvideva se  7 mesecev za izvr itev konsolidacije.
Diplomsko nalogo sem izdelal med opravljanjem prakti nega usposabljanja pri podjetju SCT
d.d., ki sodeluje kot glavni izvajalec projekta Navezave Luke Koper na avtocestno omre je.
Nalogo sem zaklju il po izvedeni drugi fazi nasipa Ankaranske vpadnice. Do te faze so
vklju ene dejanske meritve in rezultati geotehni nega opazovanja.
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SLIKA 2: Nasip  na Ankaranski vpadnici po kon anem nasipavanju v mesecu juliju 2007
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2 SESTAVA TAL  IN NASIPA
2.1 Terenske razmere
Obravnavano obmo je je ravninsko. V prete ni meri je bilo na tem terenu v asih plitvo morje,
ki je bilo v asu Italije osu eno in spremenjeno v prete ni meri v kmetijske povr ine.
Teren se blago spu a od za etka trase Ankaranske vpadnice, pri kro nem kri u Bertoki,
kjer je kota naravnega terena -0,20 m. Od rondoja Bertoki trasa z viaduktom »Bonifika«
pre ka elezni ke tire, reko Ri ano in bodo o tiripasovnico pri vhodu v Luko Koper.
Najni ja to ka terena je na obmo ju kro nega kri a   »Centralna istilna naprava«, kjer je
kota terena -0,80 m.
Na obmo ju ankaranske vpadnice je bil predhodno zgrajen nasip iz grobega apnen evega
gru a. V tem nasipu je vgrajen kanalski zbiralnik iz poliestrskih cevi premera ∅ 1000 mm in
vodovod. Za to obmo je je bilo na razpolago nekaj podatkov o gradnji, predvsem deli
geomehanskih poro il in za etni podatki o posedanju.
2.2 Geolo ka zgradba terena
Morske sedimenti se delijo v zgornjo glinasto plast in spodnjo prodnato plast. Glinasto plast
sestavlja meljna do mastna glina z vlo ki meljastega peska in zoglenelimi rastlinskimi
ostanki. Pojavljajo se tudi lupinice in hi ice morskih koljk in pol ev ter morskih je kov.
Glina je prete no lahko do srednje gnetne konsistence in temnosive barve. Debelina glinaste
plasti zna a od 16 do 21 m.
Na globini ve ji od pribli no 21 m se na obmo ju Ankaranske vpadnice pojavlja plast
meljasto pe enega do zaglinjenega proda pe enjaka, ki predstavlja nanos nekdanje reke
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Ri ane. Prodni nanos je rahel do srednje gost. Debelina plasti zna a pribli no 10 do 15 m.
Zgornja polovica plasti je sive barve, spodnja pa rjave.
Na obmo ju Ankaranske vpadnice  se fli na hribina pojavlja v podlagi prodne plasti (Q2) na
globini pribli no 30 do 35 m pod povr ino terena. Fli  je mehka hribina, ki jo predstavlja
menjavanje tankih do srednje debelih plasti laporja in pe enjaka. Na obmo ju trase
Ankaranske vpadnice le ijo fli ne plasti pribli no horizontalno.
Na trasi Ankaranske vpadnice je bil predhodno delno e izdelan obremenilni nasip, vi ine 3
do 4 m iz apnen evega izkopnega materiala. Lokalno so bili na nasipu  odlo eni tudi gradbeni
odpadki in smeti.
Geolo ka zgradba terena je prikazana na vzdol nem geolo ko - geotehni nem profilu trase ter
na karakteristi nem prerezu v prilogah.
2.3 Hidro-geolo ke razmere
Ankaransko - koprska bonifika je bila z melioracijskimi deli iztrgana morju,  povr ina terena
le i pod morsko gladino. Meteorna in ostala voda se zbira v jarke in pre rpava v morje.
Obmo je vpadnic ne predstavlja za itnega podro ja varovanja podtalnice za preskrbo s pitno
vodo.
Plasti morskih sedimentov so zasi ene z vodo in v prete ni meri slabo vodoprepustne. Izjema
so pe eni vlo ki in vlo ki grobega pe enega melja. Voda v recentnih morskih sedimentih je
slana. Voda v prodnem nanosu reke Ri ane pod morskimi sedimenti je polslana - braki na
(podatki hidrogeolo kih raziskav v bli ini).
Slanost vode se v morskih sedimentih ni posebej preverjala. Za dokaz slanosti je bila
fotografija jedra vrtine KV-8. Do globine 5 m je bilo jedro v asu fotografiranja e delno
osu eno. Na povr ini jedra so se izlo ili kristali soli.
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Voda v melioracijskih ja kih je sladka. V bli ini rondoja Bertoki se je ob terenskem ogledu
opazilo, da se voda iz jarka uporablja za namakanje tamkaj njih manj ih kmetijskih povr in.
2.4 Laboratorijske preiskave
V geomehanskem laboratoriju Zavoda za gradbeni tvo (ZAG) so bile izvr ene geomehanske
preiskave na skupno 29 vzorcih.
Na vzorcih fli a  iz vrtin KV-2, KV-3 in KV-4 so ugotavljali enoosno tla no trdnost na osnovi
ocene iz indeksa to kovne trdnosti. Navedene vrtine so na obmo ju viadukta, ki je temeljen
globoko na pilotih uvrtanih v fli . Na vzorcih iz ostalih vrtin se je ugotavljalo geomehanske
lastnosti morskih sedimentov. Izvedenih je bilo devet preiskav stisljivosti v edometrih in pet
preiskav vodoprepustnosti v edometrih. Poleg tega so bile izvedene e tiri direktne stri ne
preiskave in dve triosni preiskavi.
Laboratorijske preiskave so pokazale, da so preiskani vzorci v prete ni meri lahko do srednje
gnetne konsistence klasifikacije v prete ni meri CL, CH in delno ML. Moduli stisljivosti so v
mejah pri akovanj za morske sedimente.
Na osnovi laboratorijskih preiskav, CPTu preiskav in dilatometrskih preiskav ter povratnih
analiz se je ocenilo karakteristi ne vrednosti geotehni nih lastnosti tal na treh odsekih.
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2.5 Geotehni ni izra uni in analize z izbiro karakteristi nih vrednosti
mehanskih lastnosti tal
Karakteristi ne vrednosti mehanskih lastnosti tal se je ocenilo na osnovi laboratorijskih
preiskav, CPTu raziskav, dilatometrskih raziskav in  povratnih analiz.
Vse raziskave so pokazale velik raztros podatkov. Laboratorijske preiskave so pokazale
razmeroma ugodne karakteristike, zlasti stri ne. Moduli stisljivosti, izvrednoteni iz CPTu
preiskav, so se po izku njah geotehnikov Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij
(ZRMK) zdeli podcenjeni. Moduli stisljivosti dobljeni iz dilatometrskih preiskav pa so bili
ocenjeni kot realni.
Karakteristi ne vrednosti mehanskih lastnosti tal za odsek Ankaranske vpadnice (vrtina KV-6,
CK-1, CPTu-3/04):
- globina  0,00 – 8,30 m  ML γ = 18,5 kN/m3, MV = 2500 kN/m2
K = 4*10 -9 m/sek
su = 20 kN/m2
drenirano stanje: c = 0, ϕ = 25
- globina  8,30 – 21,50 m  CL/CH γ = 18,8 kN/m3, MV = 4000 kN/m2
K = 4*10 -10 m/sek
su = 18 kN/m2
drenirano stanje: c = 5 kN/m2, ϕ = 20
Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je debelina stisljivih tal na Ankaranski vpadnici med
20,00 m in  21,50 m. Globlje pa so plasti srednje gostega meljastega  proda, ki pa zaradi
velike globine in znatno manj e stisljivosti v ra unih posedanja ni bil upo tevan. Ri anski
prod ima stri ni kot preko 30  in modul stisljivosti preko 30000 kN/m2. Pod prodom se nahaja
tanek sloj preperelega fli a debeline do 1,00 m.
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2.5.1 Nasipni material
Material, iz katerega je grajen nasip, je karbonatni gru  z maksimalnim zrnom 300 mm,
dobljen iz kamnoloma Salonit rnoti e in ima naslednje karakteristike:
- γ = 22 kN/m3
- Eoed = 60000 kPa
- c' = 0 kPa
- ϕ' = 38
- ν = 0,3
Grdina, S. 2007. Analiza meritev geotehni nega opazovanja nasipa Ankaranske vpadnice. 10
Dipl. nal. – VS . Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeni tvo, smer operativno gradbeni tvo.
2.6 Pogoji izvedbe nasipov in nadvi anj
Glede na izvedene stabilnostne analize cestnih nasipov, se je projektant odlo il za fazno
gradnjo posod, kjer je vi ina cestnega nasipa 2,0 m ali ve  nad koto obstoje ih nasipov. V
primeru izbolj anja temeljnih tal z gru natimi koli je  ta kriterij 3,0 m.
Na celotni trasi je na rtovana pospe itev konsolidacije temeljnih tal z vertikalnimi drena ami
tako, da se pri akuje e po dveh mesecih zmanj anje prese nih pornih tlakov v tleh za 55 %.
Pri tem se bo zvi ala nedrenirana stri na trdnost zasi enih morskih sedimentov, ki bo ugodno
vplivala na pove anje varnosti nasipa in bo omogo ala nadaljevanje izgradnje nasipa v drugi
fazi.
Za dokon no potrditev ustreznosti nedrenirane stri ne trdnosti za nadaljevanje izgradnje
nasipa je bilo potrebno po dveh mesecih po kon anju prve faze narediti naslednje terenske
preiskave: merjenje posedkov z posedalnimi plo ami, CPT ali DMT meritve za oceno
ustreznosti temeljnih tal za naslednjo fazo izgradnje nasipa, horizontalni inklinometri za
merjenje posedkov, vertikalni inklinometri ter merilci pornih tlakov. Natan nej a navodila za
potek gradnje so sestavljena med samo gradnjo pred vsako fazo na podlagi tehni nega
opazovanja.
2.6.1 Ankaranska vpadnica:
- Obmo je od profila P-31 + 17,00 m  do P-37 :
Na tem obmo ju trasa ceste poteka delno po apnen evem gru natem nasipu. Obstoje i nasip
je bilo potrebno odstraniti ter izvesti konsolidacijske ukrepe ter izbolj avo tal. Material iz
obstoje ega nasipa se je uporabil kot bo ni nasip ali delovni plato pri emer je bilo potrebno
apnen ev gru  dodatno zdrobiti. Odpadni material v nasipu se je odpeljalo na deponijo.
Po odstranitvi obstoje ega nasipa do kote 0.00 m se je na mestu bodo ega nasipa polo ilo
lo ilni geosintetik, 0,6 m debel delovni plato ter 0,2 m debel filtrski sloj.
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Za pospe itev konsolidacije je projektant na tem mestu izbral gru nate kole premera 80 cm v
kvadratnem rastru 2,3 m do prodne plasti. Na obmo ju priklju ka na viadukt pa je bilo
potrebno raster kolov pod bre ino v vzdol ni smeri nasipa zgostiti na 2,0 m.
Nasip je bilo potrebno zgraditi v treh fazah in sicer 1. faza do 3,0 m vi ine. Po preteku enega
do dveh mesecev se lahko po navodilih geomehanika za ne izvajati 2. faza izgradnje nasipa
do kon ne kote. Po sedmih mesecih po kon anju druge faze se lahko naredi zgornji ustroj
ceste.
Izra un posedkov narekuje nadvi anje idealne kote nasipa za 0,50 m.
- Obmo je od profila P-37 do P-53 :
Na tem obmo ju trasa ceste poteka delno po apnen evem gru natem nasipu. Obstoje i nasip
je bilo potrebno odstraniti ter izvesti konsolidacijske ukrepe ter izbolj avo tal. Material iz
obstoje ega nasipa se je uporabil kot bo ni nasip ali delovni plato pri emer je bilo potrebno
apnen ev gru  dodatno zdrobiti. Odpadni material v nasipu pa se je odpeljalo na deponijo.
Po odstranitvi obstoje ega nasipa do kote 0.00 m se je na mestu bodo ega nasipa polo ilo
lo ilni geosintetik, 0.60 m debel delovni plato ter 0.30 m debel filtrski sloj.
Za pospe itev konsolidacije je projektant na tem mestu izbral vertikalne trakaste drena e
irine 10 cm v kvadratnem rastru 1,1 m do prodne plasti.
Nasip je bilo potrebno zgraditi v dveh fazah in sicer 1. faza do 2,0 m nad koto obstoje ega
nasipa. Po preteku enega do dveh mesecev se je lahko po navodilih geomehanika za ela
izvajati 2. faza izgradnje nasipa do kon ne kote. Po sedmih mesecih po kon anju druge faze
se lahko naredi zgornji ustroj ceste.
Izra un posedkov je narekoval nadvi anje idealne kote nasipa v povpre ju za 0,40 m.
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3 OPIS IZVEDBE DEL
Uvedba v delo je bila v za etku aprila 2006, vsa dela pa naj bi se kon ala v mesecu aprilu leta
2008. Izvedba nasipa na Ankaranski vpadnici obsega v najve ji meri zemeljska dela. Zaradi
slabo nosilnih temeljnih tal je bilo potrebno nasip graditi v treh fazah, to pa pomeni, da je bila
gradnja asovno precej razpotegnjena. Za etek nasipavanja je bil v juniju 2006, zadnjo plast
preobte be pa se je vgradilo v juliju 2007. Predviden as za iztek konsolidacije je 7 mesecev.
Po kon ani konsolidaciji pa se lahko izvedejo e vsa preostala dela: prestavitev fekalne
kanalizacije, izvedba vodovoda, izvedba meteorne kanalizacije ter  zgornji ustroj ceste.
3.1 Predviden obseg del in koli ina vgrajenega materiala na Ankaranski
vpadnici
Gradnja nasipa je obsegala v najve ji meri naslednja dela in vgrajene materiale:
- zemeljska dela:   - izkopi nenosilnih tal in humusa 31.800 m3
- izvedba povoznega platoja 0-100 mm 13.000 m3
- izvedba filtrskega sloja 0-32 mm 6.600 m3
- gradnja kamnitega nasipa 0-300 mm 70.000 m3
- vgradnja lo ilnega geosintetika 23.000 m2
- humusiranje 17.300 m2
- izvedba gru natih kolov 24.100 m
- vtiskanje vertikalnih drena 506.000 m
- vgradnja tampona 2.750 m3
- vgradnja asfalta 1.800 t
- vgradnja robnikov 1.350 m
Rok za kon anje gradnje je 24 mesecev.
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3.2 Tehnolo ki postopki
Najprej se je izvedlo enje terena in odriv zemljine v debelini pribli no 30 cm (SLIKA 3).
Na trasi Ankaranske vpadnice se je odstranil obstoje i kamniti nasip. Nasip je bilo potrebno
zaradi izvedbe vertikalnih drena   in gru natih kolov odstraniti v celoti do ra enih tal. V
obstoje em nasipu je fekalni kolektor, ki v asu gradnje ostaja v funkciji, zato se po trasi
kolektorja nasip ni odstranil. Na obmo ju kolektorja se niso izvedli geotehni ni ukrepi.
SLIKA 3: enje terena, odstranitev obstoje ega kamnitega nasipa in odriv zemljine v
debelini pribl. 30 cm
Po odrivu zemljine se je izvedel geodetski posnetek terena. Sledilo je polaganje geosintetika
skladno z zahtevami projekta za izvedbo (PZI). Na polo en geosintetik se je navozil kamniti
material za povozni plato. Razprostiranje  kamnitega materiala se je izvedlo z buldo erjem.
Po kon anem razprostiranju se je plast kamnitega materiala zgostila v polni irini do
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zahtevane zgo enosti. Zgo enost vgrajene zmesi kamnitih zrn je morala biti zagotovljena
pogojem podanih v posebnih tehni nih pogojih za zemeljska dela in temeljenje. Povozni plato
je narejen v sloju debeline 60 cm iz kamnitega materiala granulacije 0-100mm (SLIKA 4).
SLIKA 4: Povozni plato nad geotekstilom ob fekalnem kolektorju
Sledilo je vtiskanje vertikalnih drena  (SLIKA 5) in izvedba gru natih kolov po metodi
vibracijskega razrivanja (SLIKA 6). Po kon anju del se je izvedlo geodetski posnetek.
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SLIKA 5 : Vtiskanje vertikalnih drena
SLIKA 6 : Izvedba gru natih kolov po metodi vibracijskega razrivanja
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Na pripravljen povozni plato se je po programu geotehni nih opazovanj namestilo posedalne
plo e (reperje) in posnelo za etno stanje. Vgradilo se je tudi ostale opazovalne naprave –
vertikalne inklinometre, horizontalne inklinometre in merilce pornih tlakov. Program
geotehni nega opazovanja je bil obdelan v projektu PZI, ker pa je pri lo do dolo enih
sprememb lokacije opazovalnih naprav, je izvajalec geotehni nih opazovanj izdelal nov
program.
Na povozni plato se je po izvedbi gru natih kolov in vertikalnih drena  nasula filtrska plast
iz kamnitega drobljenca 0/32 mm v projektirani debelini 30 cm. Na filtrsko plast pa se  je
pri ela izvedba nasipa iz kamnitega materiala granulacije 0/300 mm. Material se je
razprostiralo z buldo erjem. Po kon anem razprostiranju vsake posamezne plasti debeline 50
cm, se je plast zgostilo v polni irini s pomo jo vibracijskih valjarjev. Zgo enost vgrajene
zmesi kamnitih zrn je morala biti zagotovljena pogojem podanih v posebnih tehni nih pogojih
za zemeljska dela in temeljenje. Nasip se je izvajal v projektiranem naklonu do posameznih
faz. Poleg glavnega nasipa so se na dolo enih odsekih (Povezovalna cesta, tiripasovnica za v
Luko) zgradili tudi bo ni nasipi v skladu s projektom PZI. Zaradi predvidenih posedkov se je
izvedlo nadvi anje kon ne kote nasipa na Ankaranski vpadnici za 50 cm. Med posameznimi
fazami in po zadnji fazi gradnje nasipa je bil potreben dolo en as za konsolidacijo temeljnih
tal pred nadaljevanjem del. Hitrost izvajanja nasipov in as potreben za konsolidacijo dolo i
geomehanik na podlagi geotehni nih opazovanj.
Tik pred za etkom del se je zaradi tehnologije dela spremenil projekt viadukta Bonifika –
niveleta viadukta se je dvignila. Zaradi tega se je vi ina priklju nih nasipov dvignila za 1,50
do 2,00 m glede na prvotno varianto. Za to spremembo je bilo izdelano novo geomehansko
poro ilo, na podlagi katerega je bila izdelana tudi sprememba projekta PZI vpadnice.
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4 RAZHAJANJA OD PROJEKTA
4.1 Sprememba nivelete Ankaranske vpadnice
Pred za etkom izvedbe del je izvajalec viadukta Bonifika izrazil eljo, da bi viadukt deloma
zgradili po druga ni tehnologiji od projektirane in sicer po metodi narivanja. Na zadnjih stotih
metrih proti kro nem kri u Bertoki je bila po prvotnem  projektu predvidena izvedba na
klasi en na in z opa enjem zaradi neenakomernega radija prekladne konstrukcije. Investitor
je izvajalcu ugodil. To je pomenilo, da se je celotna niveleta viadukta spremenila, kar se je
odra alo tudi na priklju nih nasipih. Kota nasipa na Ankaranski vpadnici se je dvignila tudi
do 2,00 m (SLIKA 7), kar je pomenilo dodatno obremenitev temeljnih tal ter posledi no ve je
posedke.  Izvedena je bila nova stabilnostna analiza, na podlagi katere je bil potek gradnje
priklju nega nasipa (od P32 do P35) spremenjen.
SLIKA 7: Sprememba nivelete Ankaranske vpadnice v vzdol nem profilu
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4.2 Prestavitev fekalnega kolektorja
Po projektu je bilo predvideno, da se prestavitev fekalnega kolektorja na Ankaranski vpadnici
izvede pred gradnjo nasipa. To se je izkazalo za neprimerno, saj je trasa prestavljenega
kolektorja v obmo ju, kjer je pri akovati dokaj velike posedke zaradi obte be nasipa. To se je
izkazalo tudi med gradnjo, saj je bil izmerjen posedek po II. fazi gradnje na obmo ju
prestavitve e ve  kot 50 cm.
Dvom je vzbudila tudi sama trasa prestavljenega kolektorja, saj poteka pod bre ino novega
nasipa, kar pomeni, da bi se za prestavitev kolektorja moralo izkopati ve ji del e zgrajenega
kamnitega nasipa. To pa pomeni razbremenitev temeljnih tal, s tem tudi dvig tal in nove
posedke po izvedbi prestavitve. Upravljavec kanalizacijskega omre ja, pa zahteva minimalen
padec 0,24 % po celotni trasi. Predlog izvajalca ter geomehanika je bil, da se trasa premakne
im bli e peti nasipa, tako se traso kanalizacije oddalji od najbolj vplivnega obmo ja
posedanja. Ugotovljeno je bilo, da se je kolektor na obmo ju preklapljanja na obstoje ega na
obmo ju rondoja C N posedel e za 70 cm, zato se je projektant odlo il podalj ati prestavitev
do naslednjega ja ka izven trase ceste v smeri proti Ankaranu.
Zahteva geomehanika je bila, da se prestavitev fekalnega kolektorja na Ankaranski vpadnici
izvede po primarni fazi konsolidacije. Projektant, pa je po navodilih geomehanika izdelal
spremembo projekta za  prestavitev kolektorja. Nova trasa fekalnega kolektorja poteka ob
samem robu vgrajenih gru natih kolov oziroma vertikalnih drena  tako, da bi posedki v ve ji
meri na tem obmo ju bili e izvr eni. Ustrezno za ito cevovoda fekalne kanalizacije pred
vzgonom se zagotovi z izvedbo bo nega nasipa.
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SLIKA 8: Prikaz spremembe trase prestavitve fekalnega kolektorja
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5 GEOTEHNI NO OPAZOVANJE
5.1 Splo no
Geotehni no opazovanje ima pomembno vlogo pri gradnji in tudi pri vzdr evanju avtocest v
Sloveniji, saj je ve ina le teh grajenih v izjemno te kih geotehni nih pogojih. Geotehni ne
meritve se pri nejo izvajati e v fazi raziskav, vendar pa je celovit sistem opazovanja
dejansko vzpostavljen med gradnjo. Kasneje, v fazi obratovanja objektov, pa je sistem
opazovanja optimiziran glede na potrebe in geotehni ne razmere.
Geotehni no opazovanje pri gradnji in vzdr evanju prometnic predstavlja vzpostavitev
sistema merskih mest, izvajanje meritev na teh merskih mestih, vgrajenih na objektih
razli nih geotehni nih  kategorij ter izdelavo celovite analize rezultatov vseh meritev z
opredelitvijo nadaljnjih morebiti potrebnih ukrepov.
Geotehni no opazovanje je razdeljeno v dve fazi. Osnovni namen meritev prve faze je
preverjanje ali je obna anje konstrukcije znotraj meja dolo enih s projektom in poteka v asu
gradnje geotehni nih objektov. Druga faza, ki poteka v obdobju obratovanja objektov, pa
predstavlja kontinuirano preverjanje obna anja objektov, njihovih konstrukcijskih elementov
ter zaledja. Merjeno obna anje mora biti skladno s projektnimi predvidevanji oziroma s
projektom vzdr evanja. Posredno omogo ajo meritve tudi povratne analize bistvenih
geotehni nih parametrov in njihovo primerjavo s parametri iz projekta. Osnovni namen
geotehni nega opazovanja druge faze je zagotavljanje kvalitetnega vzdr evanja in v slu aju
potrebe pravo asne in optimalne oja itve konstrukcij. Vse to pa v veliki meri temelji na
kvalitetnem izvajanju in interpretiranju rezultatov geotehni nih meritev.
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5.2 Osnovne usmeritve za izvajanje geotehni nih meritev
EUROCODE 7 predpisuje na in geotehni nega opazovanja in vzdr evanja za objekte
razli nih geotehni nih kategorij. Podana so le splo na navodila in niso precizirane zahteve in
minimalni obsegi meritev. Program osnovnega geotehni nega opazovanja mora biti zato
dolo en v projektu geotehni nega opazovanja, ki je sestavni del projekta in mora natan no
opredeliti kaj, kdaj, kje, kako pogosto in na kak en na in nadzirati stanje posameznega
objekta med gradnjo. Po izgradnji mora biti program geotehni nega opazovanja dopolnjen in
sestavni del projekta vzdr evalnih del.
EUROCODE 7 splo no opredeljuje tudi na in izvajanja geotehni nega opazovanja. Dose ena
mora biti ustrezna natan nost izvedbe meritev, instrumenti morajo biti kalibrirani, vpliv
love kega faktorja pa im manj i. V primeru nelogi nih rezultatov je izvajalec dol an
meritve ponoviti. Rezultate meritev je potrebno strokovno in celovito analizirati in pri tem
upo tevati posebnosti, ki so se dogajale med gradnjo, projektne parametre, vremenske
razmere v asu izvajanja meritev in drugo. Rezultate meritev posameznih parametrov je
potrebno primerjati z ra unskimi oziroma s projektom predvidenimi vrednostmi. Preverjati je
potrebno, e je obna anje objekta v predvidenih mejah, e je obna anje druga no od
predvidenega, vendar e sprejemljivo in e so potrebni dodatni ukrepi.
5.3 Opazovalni sistem na Ankaranski vpadnici
Sistem geotehni nega opazovanja nasipa na Ankaranski vpadnici je potrebno vzpostaviti
zaradi ve  razlogov:
- pravo asne ugotovitve morebitne poru itve temeljnih tal
- primerjave meritev dejanskega razvoja posedkov nasipa in temeljnih tal ter
napovedanega asovnega razvoja posedkov
- odlo itve o nadvi anjih nasipa zaradi posedkov
- odlo itve o dopolnitvah prvotnega projekta, zaradi racionalizacije ali zaradi varnostnih
ukrepov
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- odlo itve o nanosu predobte b na prehodih iz objektov na nasip
- dolo itve primernega asa za finalizacijo vozi a
Sprotna uporaba rezultatov geotehni nega opazovanja je omogo ala asovno prilagojeno
hitrost gradnje nasipa na na in, ki ni ogro al njegove stabilnosti. Po zaklju ku gradnje nasipa
se bo uporabnost sistema geotehni nega opazovanja podalj ala na obdobje do zaklju ka
konsolidacije temeljnih tal. Zaradi pri akovanih velikih posedkov, se je hitrost gradnje
smiselno prilagodilo tako, da je predhodno izvr ena konsolidacija omogo ala doseganje
minimalnih diferen nih posedkov. Na podlagi rezultatov meritev med gradnjo se dolo a na in
geotehni nega opazovanja in pogostost meritev po predaji objekta prometu.
5.3.1 Osnovni podatki o opazovalnem sistemu
Opazovalni sistem na Ankaranski vpadnici od profila P32 do P47 obsega:
- geodetsko opazovanje posedkov temeljnih tal s pomo jo 20 posedalnih plo  po
celotni trasi nasipa
- meritve posedkov v dveh profilih (P33 in P35) s horizontalnim inklinometrom,
- meritve dodatnih pornih tlakov v temeljnih tleh  (P35 in P37)
- meritve horizontalnih deformacij s petimi vertikalnimi inklinometri
- meritve izbolj anja nedrenirane stri ne trdnosti v tleh s CPTu testi
Lokacije merilnih to k posameznih raziskav so vrisane na situaciji v prilogi.
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5.3.1.1 Posedalne plo e
S posedalnimi plo ami spremljamo posedanje temeljnih tal pod nasipom. Tako lahko
primerjamo realno obna anje nasipa in temeljnih tal z napovedanim posedanjem, torej dobimo
informacije o napredovanju konsolidacije.
Takoj po kon ani vgradnji gru natih kolov oziroma vertikalnih drena , torej pred samim
za etkom gradnje nasipa se je izvedla vgradnja 20 posedalnih plo  na povozni plato.
Posedalne plo e so izdelane iz kovinske plo e  dimenzij 400 x 400 x 8 mm, oziroma 400 x
400 x 10 mm, na kateri je na sredini pravokotno privarjena vodovodna cev premera 1 . Cevi
se podalj uje skladno z izvedbo nasipa. Ob podalj anju cevi se meri kota vrha cevi pred in po
podalj anju ter vi ina nasipa ob posedalni plo i. Ob vgradnji je bila pri osnovni meritvi za
vsako posedalno plo o dolo ena tudi njena lega (X, Y koordinate) ter vi ina na kateri je
vgrajena sama plo a (koordinata Z). Pri meritvah posedkov je potrebno upo tevati napake
kot so natan nost merjenja (± 2 mm) in pa gradnja nasipa v bli ini merjene posedalne plo e.
Rezultate, ki jih izmeri geodetska slu ba se po vsaki meritvi dostavljajo izvajalcu opazovanja
(v tem primeru ZAG-u) v posebnem obrazcu. Pri vsaki meritvi se ob zapisu o meritvah poda
datum, vremenske razmere na dan meritev ter v preteklem tednu. Prav tako se v zapis o
meritvah pod opombami navajajo vse opa ene po kodbe cevi posedalnih plo .
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SLIKA 9: Obmo je posedalnih plo  A13, A14 in A15 med gradnjo
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5.3.1.2 Horizontalni inklinometri
S horizontalnim inklinometrom merimo posedke temeljnih tal pod nasipom v nekem
dolo enem profilu in ugotavljamo nastanek drsin.
Horizontalni inklinometer je sestavljen iz poltoge plasti ne cevi premera 16 cm. Na obeh
konceh cevi je betonski temelj z vgrajeno to ko za geodetske meritve. Cev je dostopna iz
obeh strani, ustje pa je za iteno s kapo in obe anko.
S projektom je bilo predvideno merjenje posedkov v dveh pre nih profilih s pomo jo
hidrostatskega horizontalnega inklinometra (HIHI). Eden od predvidenih horizontalnih
inklinometrov je bil predviden za vgradnjo po evno glede na os nasipa. Zaradi tehni nih ovir,
ki so nastale zaradi so asne gradnje temeljev za delavnico viadukta Bonifika, se je orientacija
omenjenega horizontalnega inklinometra spremenila iz po evne v pre no glede na os nasipa.
Zaradi izdelave pilotov za delavnico, ob kateri bi lahko pri lo do po kodb cevi horizontalnih
inklinometrov, te niso bile vgrajene v temeljne tla ali v drena no plast, kot je to obi ajno,
ampak v nasip na vi ini tik pod temelji delavnice. Lokaciji sta prikazani v situaciji v prilogi!
Obe merski mesti se nahajata na obmo ju nasipa Ankaranske vpadnice v bli ini viadukta
Bonifika, kjer je nasip najvi ji, pri akovani posedki pa najve ji.
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SLIKA 10: Shematski prikaz horizontalnega inklinometra (ZAG)
SLIKA 11: Rezultati meritev horizontalnega inklinometra AHOR 2 vgrajenem v profilu P35
(ZAG)
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5.3.1.3 Merilci pornih tlakov
Spremljanje poteka konsolidacije temeljnih tal pod nasipom omogo ajo meritve pornih tlakov
s piezometri. Uporabljeni so bili piezometri  ELTRA.
Merilne celice se je vgradilo v plast malo propustne gline, ki se za ne na globini 1-5 m pod
osnovno koto terena. Tam kjer je bila predvidena vgradnja celic na obmo je gru natih kolov
ali vertikalnih drena  je bilo nujno, da so se celice vgradile na sredino med tiri izvedene kole
ali drena e takoj po njihovem dokon anju. e bi bile celice vgrajene preblizu gru natih
kolov ali vertikalnih drena , rezultati nebi bili merodajni. Mersko obmo je merilnih celic
zna a do 500 kPa. Natan nost dolo itve pornega tlaka je ±2kPa.
Po geotehni nem poro ilu so bile na nasipu Ankaranske vpadnice predvidene meritve 1x
tedensko v asu gradnje, oziroma 1x na 14 dni v asu konsolidacije. Predvidene kontinuirane
meritve pornih tlakov omogo ajo bistveno bolj o kvaliteto in kvantiteto podatkov in
spremljanje dogajanja v temeljnih tleh.
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SLIKA 12: Shema merilca pornih tlakov
SLIKA 13: Rezultati meritev merilca pornih tlakov AP2
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5.3.1.4 Vertikalni inklinometri
Horizontalne premike merimo v vertikalni cevi, ki je vgrajena v bre ino nasipa in sega vsaj 2
m v prodno oziroma fli no podlago temeljnih tal. Poleg premikov s temi meritvami
preverjamo tudi stabilnost nasipa.
Inklinacijske cevi so se vgradile v bre ino nasipa, ko je le-ta dosegel vi ino 1 m, torej po
izvedbi filtrske plasti in gru natih kolov. Inklinacijsko cev je bilo potrebno vodotesno
zatesniti na dnu s epom ter na vseh stikih po tehnologiji proizvajalca cevi. Prostor med cevjo
in zemljino se je zapolnilo s peskom. Vrtanje se je izvedlo na jedro, nato se je geolo ko
popisalo tla, saj podrobne preiskave zemljin niso bile predvidene. Vsa dela je spremljal
geomehanik – geolog, ki je dolo il kon no globino posameznih opazovalnih vrtin. Ustje cevi
na bre ini nasipa je obbetonirano in ima vgrajeno geodetsko to ko.
Meritev se predvidoma izvede dvakrat v vseh tirih smereh. Natan nost dolo itve
horizontalnega premika je ± 4 mm v ceveh dol ine 25 m.
S projektom je bila predvidena vgradnja petih vertikalnih inklinometrov na obmo ju prehoda
nasipa na viadukt. Predvidena kon na vi ina nasipa je na tem delu najve ja, zaradi esar je
stabilnosti namenjena ve ja pozornost.
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SLIKA 14: Shema vertikalnega inklinometra
SLIKA 15: Rezultati meritev vertikalnega inklinometra AI 4
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5.3.1.5 Meritve nedrenirane stri ne trdnosti
Predvidena je bila izvedba terenskih meritev s stati nim penetrometrom ali dilatometrom za
kontrolo nedrenirane stri ne trdnosti temeljnih tal. Na obmo ju gru natih kolov in
vertikalnih drena  je bilo nujno, da se je preiskava izvedla to no na sredini med tirimi
izvedenimi koli oziroma drena ami. Lokacije za CPT ali za meritve z dilatometrom je bilo
potrebno zakoli iti e v asu zakoli be gru natih kolov oziroma vertikalnih drena . Na ta
mesta se je vertikalno vgradilo plasti no cev premera vsaj 15 cm. Meritev se je izvajala v
dveh fazah, zato je bilo potrebno za eno mersko mesto vgraditi dve cevi na medsebojni
razdalji dva do tiri metre.
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6 REZULTATI MERITEV POSEDKOV
Pod nasipom Ankaranske vpadnice je bila predvidena vgradnja 18 posedalnih plo  na
temeljna tla. Osnovni podatki o posedalnih plo ah so v PREGLEDNICI 1. Lokacija
posedalnih plo  pa je prikazana na situaciji v prilogi A.
Plo e z oznakami A1 do A9 so vgrajene na obmo ju, kjer so bila tla izbolj ana z gru natimi
koli, izvedenimi do prodnatega sloja. Ostale plo e so vgrajene na obmo je nasipa, kjer so v
temeljnih tleh izvedene vertikalne drena e.
Izvajalec geodetskih meritev redno izvaja meritve po navodilih geotehnika. Meritve se vpisuje
v poseben obrazec (PREGLEDNICA 2). Prva meritev je osnovna, iz katere je razvidna
prvotna vi ina plo e. Med gradnjo nasipa se meritve izvajajo tedensko, med posameznimi
fazami gradnje pa en krat na tirinajst dni, oziroma en krat mese no.
Med gradnjo se je pokazalo, da so izmerjeni posedki na obmo ju kro nega kri a C N ve ji
od predvidenih, zato sta bili vgrajeni e dodatni posedalni plo i A19 ter A20.
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A1 P33 26.06.2006 0,45 50 0-6-vrh 0-3,7-7,7-vrh GK na 2,0m
A2 P33 26.06.2006 0,49 50 0-6-vrh 0-3,7-7,7-vrh GK na 2,0m
A3 P33+9m 03.07.2006 -0,10 50 0-6-vrh 0-3,7-7,7-vrh GK na 2,3m
A4 P33+14m 26.06.2006 0,34 50 0-6-vrh 0-3,7-7,7-vrh GK na 2,3m
A5 P33+14m 26.06.2006 0,33 50 0-6-vrh 0-3,7-7,7-vrh GK na 2,3m
A6 P33+18m 03.07.2006 0,02 50 0-6-vrh 0-3,7-7,7-vrh GK na 2,3m
A7 P34 03.07.2006 -0,08 50 0-6-vrh 0-4-7-vrh GK na 2,3m
A8 P35 03.07.2006 -0,18 50 0-6-vrh 0-4-7-vrh GK na 2,3m
A9 P36 03.07.2006 -0,11 50 0-6-vrh 0-4-7-vrh GK na 2,3m
A10 P37+6m 31.07.2006 -0,50 40 0-3-vrh 0-2-4-6-vrh VD na 1,1m
A11 P37+6m 31.07.2006 -0,58 40 0-3-vrh 0-2-4-6-vrh VD na 1,1m
A12 P37+6m 31.07.2006 -0,52 40 0-3-vrh 0-2-4-6-vrh VD na 1,1m
A13 P40 16.08.2006 -0,07 40 0-3-vrh 0-2-4-6-vrh VD na 1,1m
A14 P40 16.08.2006 -0,36 40 0-3-vrh 0-2-4-vrh VD na 1,1m
A15 P40 16.08.2006 -0,19 40 0-3-vrh 0-2-4-vrh VD na 1,1m
A16 P46+10m 21.08.2006 -0,28 40 0-3-vrh 0-2-vrh VD na 1,1m
A17 P47 21.08.2006 -0,29 40 0-3-vrh 0-2-vrh VD na 1,1m
A18 P47+10m 11.09.2006 -0,68 40 0-3-vrh 0-2-vrh VD na 1,1m
A19 P47+5m 22.12.2006 0,92 40 0-3-vrh 0-2-vrh VD na 1,1m
A20 P47 22.12.2006 0,90 40 0-3-vrh 0-2-vrh VD na 1,1m
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PREGLEDNICA 2: Primer obrazca z vpisanimi meritvami posedanja posedalne plo e A2
y= 403350,637
x= 46888,337
A2 Osn.mer. Hvrha = 2,49
P33, 9.3m levo od
osi 26.6.2006 Hplo e= 0,49
Datum Hi, i+2 Hi+1, i+3 DH1 Teren
Vi ina
nasipa
27.6.06 2,464 4,463 -0,026 2,08 0
3.7.06 4,415 -0,074 2,17 0,09
10.7.06 4,334 6,332 -0,155 3,37 1,29
17.7.06 6,202 -0,285 4,78 2,70
24.7.06 6,102 -0,385 5,10 3,02
31.7.06 6,074 -0,413 5,05 2,97
7.8.06 6,027 -0,460 5,09 3,01
14.8.06 6,017 -0,470 5,08 3,00
21.8.06 5,994 -0,493 5,08 3,00
28.8.06 5,991 -0,496 5,08 3,00
4.9.06 5,984 -0,503 5,08 3,00
11.9.06 5,974 -0,513 5,08 3,00
18.9.06 5,970 -0,517 5,08 3,00
25.9.06 5,950 -0,537 5,07 2,99
2.10.06 5,938 -0,549 5,05 2,97
16.10.06 5,917 -0,570 5,05 2,97
6.11.06 5,885 -0,602 5,05 2,97
15.11.2006 5,880 -0,607 5,05 2,97
11.12.2006 5,878 -0,609 5,05 2,97
22.12.2006 5,865 -0,622 5,05 2,97
12.1.2007 5,847 -0,640 5,05 2,97
22.1.2007 5,841 -0,646 5,05 2,97
29.1.2007 5,856 -0,631 5,05 2,97
5.2.2007 5,838 -0,649 6,34 4,26
12.2.2007 5,843 -0,644 6,40 4,32
19.2.2007 5,834 -0,653 6,40 4,32
27.2.2007 5,834 -0,653 6,40 4,32
5.3.2007 5,826 -0,661 6,40 4,32
12.3.2007 5,809 -0,678 6,40 4,32
19.3.2007 5,795 -0,692 6,40 4,32
26.3.2007 5,784 -0,703 6,40 4,32
2.4.2007 5,782 -0,705 6,40 4,32
16.4.2007 5,780 -0,707 6,40 4,32
14.5.2007 5,770 -0,717 6,40 4,32
21.5.2007 5,767 -0,720 6,40 4,32
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7 ANALIZA POSEDANJA IN NAPOVED NADALJNJEGA
POSEDANJA
7.1 Metoda Asaoka
Z metodo Asaoka dolo amo na podlagi sprotnih meritev posedanja tal kon ni posedek
primarne faze konsolidacije in stopnjo konsolidacije ter stopnjo konsolidacije v asu merjenja
neodvisno od drugih parametrov.
7.1.1 Postopek metode Asaoka
1. Na podlagi izvr enih meritev posedanja tal (PREGLEDNICA 2 v poglavju 6),
konstruiramo diagram posedek – as v linearnem merilu (GRAFIKON 1). Dobljeno
krivuljo razdelimo na enake asovne intervale ∆t in za vsak interval od itamo
odgovarjajo o vrednost posedka, ki ga vpi emo v preglednico pod dolo en as. Za
asovni interval ∆t sem izbral 10 dni. Meritve se niso izvajale v enakomernih asovnih
intervalih, zato je bilo potrebno od itavati posedke iz grafa.
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GRAFIKON 1: Posedki posedalne plo e A2 v odvisnosti od asa
2. Nato nari emo nov diagram posedek – posedek (GRAFIKON 2). Na absciso
nana amo posedek v predhodnem asu i-1 , na ordinato pa posedek v trenutnem asu
i za posamezno fazo gradnje nasipa. Skozi zadnje to ke dobljene krivulje potegnemo
premico. S pomo jo programa Excel dobimo za to premico ena bo y = k * x + N.
Odklon te premice od horizontale je ozna en s k, prese e te premice z ordinato pa z
N. Se e te premice s premico, ki poteka iz izhodi a pod kotom 45° nam poda
pri akovani kon ni posedek  primarne faze konsolidacije pri podani vi ini nasipa,
njen odklon od horizontale pa nam da stopnjo konsolidacije.
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y = 0,929x + 0,05
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GRAFIKON 2: Posedek – posedek, postopek metode Asaoka posedalne plo e A2
7.1.2 Ena be pri izra unu konsolidacije






















ENA BA 2: Parameter difuzijske ena be za radialno konsolidacijo – Kjellman  (1948)
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ENA BA 7: Kon ni posedek
Izra uni posedka pri dolo eni vi ini nasipa in asa do konca konsolidacije pri tak ni
obremenitvi so podani v preglednici (PREGLEDNICA 3).
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3. Z danimi rezultati napovedi posedanja nari emo graf trenda posedkov v odvisnosti od
vi ine nasipa (GRAFIKON 3), iz katerega lahko ocenimo posedek pri kon ni vi ini
nasipa. Iz grafikona je razvidno, da bodo kon ni posedki po izgradnji nasipa do
kon ne kote pribli no 10,0 m, velikosti okrog 1,05 m.
GRAFIKON 3: Trend posedkov v odvisnosti od vi ine nasipa posedalnih plo  A1 in A2 v
bli ini viadukta Bonifika
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7.2 Napoved kon nega posedka na podlagi rezultatov meritev
Na podlagi meritev posedkov sem izra unal kon ne posedke ter as do konca konsolidacije
dveh faz gradnje nasipa za 10 izbranih posedalnih plo , ki so bile vgrajene vzdol  trase
nasipa. Izbrane plo e so locirane pod samim vozi em, torej na delu, kjer je nasip najvi ji ter
posedki najve ji.
Podrobneje bom opisal in primerjal rezultate meritev dveh posedalnih plo , ki sta vgrajeni na
dveh razli nih lokacijah nasipa z druga nima konceptoma izbolj ave temeljnih tal.
Prva izmed dveh izbranih je posedalna plo a A2, ki je vgrajena na obmo ju, kjer so bili za
pospe itev konsolidacije in za oja itev temeljnih tal vgrajeni gru nati koli. V drugem
primeru pa predstavljam rezultate posedanja posedalne plo e A12, ki je vgrajena na
obmo ju, kjer so bile vgrajene vertikalne drena e.
V zaklju ku pa bom predstavil rezultate  posedanja vzdol   celotne trase nasipa. V prvem
grafikonu so zajeti podatki meritev posedanja, dejanskih vi in ter rezultati izra una
konsolidacije po metodi ASAOKA. V drugem grafikonu pa so predstavljeni rezultati izra una
konsolidacije obeh faz s kon nimi posedki ter asom do konca konsolidacije.
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7.2.1 Posedalna plo a A2
Posedalna plo a A2 je vgrajena na najvi jem delu nasipa, na profilu P33, kjer se je za
oja itev temeljnih tal vgradilo gru nate kole.
Iz rezultatov meritev posedkov posedalne plo e A2 sem narisal diagram posedkov v
odvisnosti od asa v linearnem merilu ter vi ino nasipa v odvisnosti od asa (GRAFIKON 4).
Graf sem nato priredil tako, da sem ozna il enake asovne intervale po 10 dni. Na grafu sem
za posamezni termin od ital pripadajo i posedek. Nato sem za tiste intervale, v katerih ni
pri lo do spremembe vi ine nasipa, izra unal potek konsolidacije po metodi najmanj ih
kvadratov. Do sedaj sta bili izvedeni prvi dve fazi gradnje, zato sem za ti dve fazi izra unal
potek konsolidacije. Prva faza je dalj a z intervalom dolgim 160 dni, druga faza pa je dolga
60 dni. Pri prvi fazi je vi ina nasipa 3,00 m, pri drugi fazi pa 4,32m.
Razvoj posedkov sem izra unal po metodi najmanj ih kvadratov s pomo jo Re evalca -
orodja v sklopu  programa Excel. Dobil sem zelo dober ra unski pribli ek dejanskemu
posedanju. Rezultate sem sproti preverjal na novem grafikonu posedek/ as (GRAFIKON 8),
na katerem sem pazil, da se vsak obravnavan odsek izra unan po metodi najmanj ih
kvadratov v najve ji meri pribli a dejanskim posedkom. Narisal sem tudi grafikon trenutni
posedek v odvisnosti od prej njega posedka (GRAFIKON 6) z dejanskimi  meritvami
posedkov, kjer sem kontroliral odstopanja kon nega posedka. Kon ni posedek je vrednost na
se u trendne premice posedkov in premice, ki poteka iz izhodi a pod kotom 45°.
S pomo jo dobljenih rezultatov dobimo koeficienta k in N. S pomo jo teh koeficientov sem
za posamezno fazo gradnje nasipa izra unal kon ni posedek ( ), as do konca primarne faze
konsolidacije (t) v odvisnosti od stopnje konsolidacije (UR)  ter karakteristik pospe evalcev
konsolidacije. Rezultati so podani v preglednici (PREGLEDNICA 5).
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GRAFIKON 4: Posedki posedalne plo e A2 in vi ina nasipa v odvisnosti od asa
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GRAFIKON 5: Primerjava med dejanskim posedanjem ter izra unanim z metodo najmanj ih
kvadratov – posedalna plo a A2
GRAFIKON 6: Trenutni posedek v odvisnosti od prej njega posedka (metoda ASAOKA) –
posedalna plo a A2
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PREGLEDNICA 4: Rezultati izra unov posedka in asa konca konsolidacije posamezne faze
po metodi Asaoka – posedalna plo a A2
h=3,00m I. faza  h=4,32m II. faza
posedek 0,6286 m posedek 0,7103 m
c= -0,0211 c= -0,0535
Cr= 0,0063 Cr= 0,0159
= 0,4673 = 0,4673
n= 2,8200 n= 2,8200
R= 1,1280 R= 1,1280
r0= 0,4000 r0= 0,4000
a= 2,0000 a= 2,0000
Ur= 0,9900 Ur= 0,9900
Tr= 0,2690 Tr= 0,2690
t= 217,8507 dni t= 86,0593 dni
7.2.1.1 Analiza meritev posedanja
Posedalna plo a A2 je locirana pri profilu P33, - 9,30 m levo od osi ceste. To je na delu, kjer
je nasip najvi ji, torej na prehodu nasipa na viadukt. Na tem delu se je za pospe itev
konsolidacije vgradilo gru nate kole premera 80 cm v kvadratnem rastru s stranico dol ine
2,0 m.
Rezultati meritev posedanja (GRAFIKON 4) potrjujejo, da je bila gradnja prve faze za dane
pogoje tal prehitra. Nasip je bil v dobrem mesecu zgrajen do vi ine 3,00 m po navodilih
geomehanika. Razvili so se veliki distorzijski pomiki tal pod nasipom. V izra unih za potek
konsolidacije nisem upo teval prvih 60 dni, prav zaradi distorzijskih posedkov, ker ne dajejo
uporabnih rezultatov za izra un konsolidacije. Gradnja nasipa je bila  nato prekinjena.  Po
estih mesecih se je lahko izvedla naslednja faza nasipa.
Izmerjen posedek ( e ve  kot 70 cm) je e sedaj bistveno ve ji od ra unskega, eprav je
potrebno izvesti e 4,5 m nasipa in konsolidacija e ni kon ana. Iz diagrama je mo no
razbrati, da se posedanje umirja, kar pomeni, da je v kratkem mo no nadaljevati z naslednjo
fazo izvedbe nasipa.
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Izra uni kon nega posedka in asa konsolidacije po metodi Asaoka (PREGLEDNICA 5)
posamezne faze so razumljivi. Pri prvi fazi je kon ni posedek ve ji, as do izteka
konsolidacije pa dalj i. Vi ina nasipa je v tej fazi bistveno ve ja.
7.2.2 Posedalna plo a A12
Posedalna plo a A12 je locirana na profilu P37+6m, torej na najvi jem delu nasipa, kjer so
bile za pospe itev konsolidacije vgrajene vertikalne drena e.
Iz rezultatov meritev posedkov posedalne plo e A12 sem narisal diagram posedkov v
odvisnosti od asa v linearnem merilu ter vi ino nasipa v odvisnosti od asa (GRAFIKON 7).
Graf sem nato priredil tako, da sem ozna il enake asovne intervale po 10 dni. Na grafu sem
za posamezni termin od ital pripadajo i posedek. Nato sem za tiste intervale, v katerih ni
pri lo do spremembe vi ine nasipa, izra unal potek konsolidacije po metodi najmanj ih
kvadratov. Do sedaj sta bili izvedeni prvi dve fazi gradnje, zato sem za ti dve fazi tudi
izra unal potek konsolidacije. Dol ina obeh faz je enaka in sicer 100 dni. Pri prvi fazi je
vi ina nasipa 3,12 m, pri drugi fazi pa 7,03 m.
Razvoj posedkov sem izra unal po metodi najmanj ih kvadratov s pomo jo Re evalca -
orodja v sklopu  programa Excel. Dobil sem zelo dober ra unski pribli ek dejanskemu
posedanju. Rezultate sem sproti preverjal na novem grafikonu posedek/ as (GRAFIKON 8),
na katerem sem pazil, da se vsak obravnavan odsek izra unan po metodi najmanj ih
kvadratov v najve ji meri pribli a dejanskim posedkom. Narisal sem tudi grafikon Trenutni
posedek v odvisnosti od prej njega posedka (GRAFIKON 9) z dejanskimi  meritvami
posedkov, kjer sem kontroliral odstopanja kon nega posedka. Kon ni posedek je vrednost na
se u trendne premice posedkov in premice, ki poteka iz izhodi a pod kotom 45°. S
pomo jo dobljenih rezultatov dobimo koeficienta k in N.
S pomo jo teh koeficientov sem za posamezno fazo gradnje nasipa izra unal kon ni posedek
), as do konca primarne faze konsolidacije (t) v odvisnosti od stopnje konsolidacije (Ur)
ter karakteristik pospe evalcev konsolidacije.  Rezultati so podani v preglednici
(PREGLEDNICA 5).
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GRAFIKON 7: Posedki posedalne plo e A12 in vi ina nasipa v odvisnosti od asa
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GRAFIKON 8: Primerjava med dejanskim posedanjem ter izra unanim z metodo najmanj ih
kvadratov – posedalna plo a A12
GRAFIKON 9: Trenutni posedek v odvisnosti od prej njega posedka (metoda ASAOKA) –
posedalna plo a A12
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PREGLEDNICA 5: Rezultati izra unov posedka in asa konca konsolidacije po metodi
Asaoka – posedalna plo a A12
H=3,12 m I. faza H=7,03 m II. faza
posedek 0,279095 m posedek 0,770802 m
c= -0,03186 c= -0,0321
Cr= 0,0135 Cr= 0,0136
= 2,1989 = 2,1989
n= 18,9146 n= 18,9146
R= 0,6204 R= 0,6204
r0= 0,0328 r0= 0,0328
a= 1,1000 a= 1,1000
Ur= 0,9900 Ur= 0,9900
Tr= 1,2658 Tr= 1,2658
t= 144,5401 dni t= 143,4514 dni
7.2.3 Analiza meritev posedanja
Posedalna plo a A12 je locirana pri profilu P37 + 6,00 m, - 8,00 m desno od osi ceste. Na
tem delu se je za pospe itev konsolidacije vgradilo vertikalne drena e irine 10 cm v
kvadratnem rastru 1,10 m. To je na delu trase, kjer je nasip najvi ji nad vertikalnimi
drena ami.
Rezultati meritev posedanja potrjujejo (GRAFIKON 7), da je bila faznost gradnje primerna. V
izra unih za potek konsolidacije nisem upo teval prvih 30 dni, prav zaradi neenakomernih
posedkov, ker ne dajejo uporabnih rezultatov za izra un konsolidacije.
Izmerjen posedek (80 cm) je e sedaj bistveno ve ji od ra unskega, eprav nasip e ni izveden
do vrha in konsolidacija e ni kon ana. Izmerjeni posedki ka ejo, da so temeljna tla stabilna.
Izra uni kon nega posedka in asa konsolidacije po metodi Asaoka (PREGLEDNICA 6)
ka ejo na pribli no enak as konsolidacije. Pri prvi fazi je vi ina nasipa malce ni ja, s tem pa
tudi kon ni posedek.
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7.3 Analiza meritev posedanja vzdol  trase nasipa
Posedki na Ankaranski vpadnici so razli nih velikosti vzdol  trase nasipa. Gibljejo se med 60
in 90 cm. Najve ji posedki so na obmo ju, kjer je nasip najvi ji pri viaduktu Bonifika ter na
obmo ju kro nega kri a C N.
Na obmo ju, kjer je nasip najvi ji so posedki tako veliki zaradi prve faze nasipavanja, ko se je
hipno izvedlo 3 m nasipa. To je povzro ilo velike distorzijske  posedke. as konsolidacije pa
je kraj i od obmo ja na katerem so bile vgrajene vertikalne drena e, kar je tudi razumljivo. Z
gru natimi koli se oja ijo temeljna tla, medtem ko z vertikalnimi drena ami le pospe imo
potek konsolidacije.
Obmo je kro nega kri a C N se je med gradnjo izkazalo za najbolj problemati en del, kar
se ti e diferen nih posedkov. Prvotno stanje terena tega obmo ja je bilo zelo razgibano, zato
so se na tem delu pojavili najve ji diferen ni posedki. V poglavju 7.3.1 podrobneje
prikazujem prvotno stanje ter razvoj posedkov na tem delu nasipa.
Na obmo ju vertikalnih drena  je nasip skoraj v celoti zgrajen, na obmo ju gru natih kolov
pa je potrebno zgraditi e pribli no 4 m nasipa.  Konsolidacija se na tem delu izvr uje hitreje,
zato se pri akuje, da se bo konsolidacija na celotnem obmo ju nasipa Ankaranske vpadnice
izvr ila pribli no isto asno. Za najbolj ob utljivo obmo je se je izkazalo obmo je kro nega
kri a C N, kjer so se pojavili dokaj veliki diferen ni posedki zaradi predhodno razli no
obremenjenih temeljnih tal.
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A2 nasip 1,0 m Gru natikoli 3,00/4,32 -63 cm 218 dni -71 cm 86 dni
A6 nasip 2,3m Gru natikoli 3,35/5,01 -55 cm 116 dni -69 cm 50 dni
A9 nasip 2,2m Gru natikoli 2,86/4,64 -61 cm 214 dni -81 cm 172 dni
A12 nasip 2,3m Vertikalnedrena e 3,12/7,03 -28 cm 144 dni -77 cm 143 dni
A15 nasip 2,75m Vertikalnedrena e 0,60/3,12 -21 cm 96 dni -66 cm 186 dni
A16 brez Vertikalnedrena e 1,70/2,65 -24 cm 65 dni -57 cm 178 dni
A17 brez Vertikalnedrena e 1,91/3,00 -32 cm 104 dni -87 cm 286 dni
A18 nasip 2,91m Vertikalnedrena e 2,17/3,36 -22 cm 103 dni -61 cm 127 dni
A19 nasip 2,00m Vertikalnedrena e - /2,70
ni
podatka ni podatka -72 cm 124 dni
A20 brez Vertikalnedrena e - /3,18
ni
podatka ni podatka -83 cm 112 dni
Posedki vzdol  trase so po drugi fazi gradnje podobnih velikosti. Po prvi fazi gradnje so se
najve ji posedki izvr ili na obmo ju gru natih kolov, kar je posledica prehitre gradnje. Po
drugi fazi so posedki vzdol  trase velikosti med 60 in 87 cm. Opazi se, da je as do izteka
konsolidacije kraj i na obmo ju gru natih kolov ter tudi posedki so bistveno manj i e
od tejemo tiste iz prve faze gradnje.
Na ve ini posedalnih plo  je opaziti razliko v posedkih glede na predhodno obremenitev
temeljnih tal. Na tistih delih, kjer je bil predhodno nasip, je opaziti hitrej i potek
konsolidacije.  Izstopata plo i A9 in A20. Na prvi je as do izteka konsolidacije relativno
dolg, tudi posedek je med ve jimi, kljub temu, da so na tem delu vgrajeni gru nati koli. Na
plo i A20 pa ni bilo predobremenitve, as do izteka konsolidacije pa je relativno kratek.
Najve ji posedek je bil izmerjen na posedalni plo i A17, ki le i na najni jem delu celotnega
obmo ja. Na tem delu je tudi as do izteka konsolidacije najve ji. Razli ni rezultati posedanja
so po vsej verjetnosti posledica raznolike sestave temeljnih tal ter razli nega poteka gradnje.
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GRAFIKON 10: Izmerjeni posedki, posedki po metodi ASAOKA, projektni posedki, faznost
gradnje ter vi ina nasipa na vzdol nem profilu
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GRAFIKON 11: Kon ni posedki in as konsolidacije 1. in 2. faze po metodi ASAOKA na
vzdol nem profilu
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7.3.1 Obmo je kro nega kri a C N
Na obmo ju kro nega kri a C N so nastali diferen ni posedki posledica prvotne
razgibanosti terena ter posledi no razli no konsolidiranih temeljnih tal.
Na tem obmo ju poteka obstoje i obbetonirani fekalni kolektor ∅1000 mm, zasut v kamnit
nasip vi ine 2,00 do 3,00 m. Nasip se je odstranilo, fekalni kolektor pa je ostal v funkciji tudi
med gradnjo tako, da se na tem mestu nasipa ni odstranilo in niti vgradilo vertikalnih drena
kot na preostalem obmo ju nasipa. Vzporedno z nasipom je predhodno potekala lokalna cesta
Bertoki – Ankaran, zato se predvideva, da je bil teren na tem mestu deloma e konsolidiran.
Ve ji del obmo ja kro nega kri a pa poteka po predhodno nekonsolidiranih tleh. Na tem
delu sem izra unal najve ji kon ni posedek po drugi fazi nasipavanja in sicer na posedalni
plo i A17, velikosti 87 cm .
SLIKA 16: Situacija predhodnega stanja na obmo ju kro nega kri a C N
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PREGLEDNICA 7:  Pregled kon nih posedkov dveh faz izra unanih po metodi ASAOKA













A16 -0,70 -24 65 -57 178
A17 -0,90 -32 104 -87 286
A18 1,91 -22 103 -61 127
A19 1,00 ni podatka ni podatka -72 124
A20 -0,30 ni podatka ni podatka -83 112
Posedalne plo e, ki so vgrajene na obmo je, kjer je potekal predobremenilni nasip so v tabeli
potemnjene. Posedalni plo i A19 ter A20 sta bili vgrajeni naknadno po prvi fazi gradnje
zaradi ve jih posedkov od predvidenih.
Na obmo ju, kjer je predhodno potekal nasip, je opaziti, da so posedki manj i in tudi as do
izteka konsolidacije, kot na predhodno neobremenjenem obmo ju.
7.4 Primerjava posedanja  dveh to k nasipa z razli nima konceptoma
izbolj ave temeljnih tal
Za primerjavo sem izbral posedalni plo i A2 in A15, ki le ita pod nasipom podobne vi ine, a
z vgrajenim razli nim konceptom izbolj ave temeljnih tal. Plo a A2 le i na delu kjer so
vgrajeni gru nati koli v kvadratnem rastru s stranico 2 m, posedalna plo a A15 pa je
locirana na obmo ju vertikalnih drena  vgrajenih v kvadratnem rastru s stranico 1,1 m.
Predhodno je na obeh obmo jih potekal predobremenilni nasip, tako da so bila tla pred
gradnjo novega nasipa podobno obremenjena.
Faznost gradnje je bila razli na. Na obmo ju plo e A2 se je hipno zgradilo nasip do vi ine
3,00 m, na delu plo e A15 pa se je nasip gradil po asneje. Posledica tega je tudi razli en
razvoj posedkov (GRAFIKON 12).
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A2 posedki - gru nati koli
A15 posedki - vertikalne drena e
Vi ina nasipa A2
Vi ina nasipa A15
GRAFIKON 12: Razvoj posedkov posedalnih plo  A2 in A15
PREGLEDNICA 8: Pregled kon nih posedkov obeh faz izra unanih po metodi ASAOKA
posedalnih plo  A2 in A15
Posedalna















A2 P33 nasip 0,5m 3,00/4,32 m -63 cm 218 dni -71 cm 86 dni
A15 P40 nasip 1,70m 0,60/3,12 m -21 cm 96 dni -66 cm 186 dni
Na obmo ju, kjer le i posedalna plo a A2, so se pri gradnji prve faze izvr ili ditorzijski
posedki zaradi prehitre gradnje nasipa. Ta interval dol ine pribli no 50 dni nam ne poda
dejanskega obna anja temeljnih tal, saj so se ta vdrla pod preveliko obte bo nasipa.
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Dejansko sliko o poteku konsolidacije dobimo na preostalem delu intervala od 50 dneva dalje.
Potemtakem ugotovimo, da se konsolidacija hitreje izvr uje na delu, kjer so vgrajeni gru nati
koli, kar je tudi pri akovano. Gru nati koli omogo ajo poleg pospe itve konsolidacije tudi
izbolj avo trdnosti temeljnih tal, vertikalne drena e pa opravljajo le nalogo hitrej ega
izcejanja vode, s tem tudi pospe en potek konsolidacije.
Za primerjavo poteka konsolidacije med tema dvema posedalnima plo ama je bolj primerna
druga faza gradnje, ker imamo manj o razliko v vi ini nasipa kot pri prvi fazi gradnje. Iz
diagrama razvoja posedkov ter iz izra unov posedanja druge faze gradnje se opazi hitrej i
potek konsolidacije nasipa na delu kjer je vgrajena posedalna plo a A2.
Upo tevati se mora, da je nasip na delu, kjer je vgrajena posedalna plo a A15 z drugo fazo
gradnje e skoraj v celoti  zgrajen, medtem ko je na delu plo e A2 zgrajen le do polovice
kon ne kote. Tako, da lahko ocenim, upo tevajo  rezultate posedanja obeh plo  ter preostali
del nasipa, ki se mora e zgraditi, da se bo konsolidacija  izvr ila v pribli no enakem
asovnem obdobju.
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7.5 Analiza meritev horizontalnih premikov
Za analizo horizontalnih premikov temeljnih tal sem izbral rezultate vertikalnega inklinometra
AI 4, ki je vgrajen na meji med vertikalnimi drena ami in gru natimi koli.
Na tem merilnem mestu se je izkazalo, da so horizontalni pomiki najve ji. Zadnja meritev, ki
je bila upo tevana, je bila izvr ena v maju 2007, ko je bil nasip na tem delu zgrajen do kote
asfalta. Najve ji pomiki pa so bili izmerjeni 10,60 m  pod koto terena, torej na sredini stisljive
glinaste plasti. Smer pomikov je pribli no pravokotna na os ceste.
Najve ji pomik se je izvr il ob izvedbi zadnje faze nasipa. V razmeroma kratkem asu se je
zgradilo 3 m nasipa, kar je povzro ilo ve ji pomik temeljnih tal proti peti nasipa. Glede na
potek gradnje pa nara anje velikosti pomikov bistveno ne odstopa od hitrosti gradnje nasipa.









































Vi ina nasipa/ as
GRAFIKON 13: Horizontalni pomiki v temeljnih tleh vertikalnega inklinometra AI 4 v
odvisnosti od asa
Grdina, S. 2007. Analiza meritev geotehni nega opazovanja nasipa Ankaranske vpadnice. 58
Dipl. nal. – VS . Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeni tvo, smer operativno gradbeni tvo.
8 ZAKLJU EK
Nasip Ankaranske vpadnice je visok nasip, grajen na zelo mehkih, slabo nosilnih tleh. S
terenskimi in laboratorijskimi raziskavami se je ugotovilo, da so tla sestavljena iz 15 do 20 m
debelega sloja gline nad 10 do 15 m slojem meljastega do zaglinjenega proda.
Za izbolj anje temeljnih tal ter za pospe itev konsolidacije pod najvi jim delom nasipa se je
izvedlo gru nate kole do prodnate plasti, na ostalem delu pa se je uporabila metoda z
vtiskanjem vertikalnih drena . Uporaba ukrepov za pospe itev konsolidacije omogo a, da se
konsolidacija zaklju i v nekaj mesecih, saj bi se brez uporabe teh ukrepov posedki razvijali
nekaj deset let.
Pri gradnji nasipa Ankaranske vpadnice se je izkazalo, kako pomembno je geotehni no
opazovanje pri gradnji podobnih geotehni nih objektov. Z analizo meritev se je izkazalo, da je
bilo potrebno predvideno dinamiko gradnje prilagoditi dejanskemu poteku konsolidacije
temeljnih tal. Nasip je bilo potrebno graditi postopno po fazah, saj temeljna tla ne bi mogla
prenesti obte be celotnega nasipa. Poleg stabilnosti pa so problemati ni tudi diferen ni
posedki na prehodu na viadukt ter na obmo ju rondoja C N. Na podlagi analize posedanja se
je ugotovilo, da je za hitrej o izvr itev posedkov ter diferen nih posedkov potrebna
preobte ba.
Z metodo Asaoka sem na podlagi sprotnih meritev posedanja tal za prvi dve fazi gradnje
dolo il kon ni posedek primarne faze konsolidacije in stopnjo konsolidacije ter stopnjo
konsolidacije v asu merjenja neodvisno od drugih parametrov. Z dobljenimi rezultati sem iz
operativnega vidika dobil pomemben podatek o mo nostih nadaljevanja gradnje nasipa ter o
pribli nem asu, ko bo mo no izvesti e preostala dela na trasi bodo e Ankaranske vpadnice.
Izra unani kon ni posedki se gibljejo med 60 in 90 cm, as konsolidacije pa se giblje med
100 in 200 dnevi, kar se ujema s projektiranimi predpostavkami. Pojavijo se razlike v
posedkih ter asu do izteka konsolidacije vzdol  trase nasipa, kar je posledica neenakomerne
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sestave temeljnih tal na tem obmo ju. Izka e se, da je potek konsolidacije na delu, kjer so bili
vgrajeni gru nati koli hitrej i kot na preostalem delu. Na tem delu je nasip po drugi fazi
zgrajen do polovice, medtem ko je na delu vertikalnih drena  zgrajen do kote asfalta. Po
analizi posedanja lahko ocenim, da se bo po izgradnji e preostalega dela nasipa konsolidacija
izvr ila pribli no isto asno vzdol  celotne trase nasipa.
Predvidena in nato izvedena kombinacija konceptov pospe evanja konsolidacije z uporabo
gru natih kolov oziroma vertikalnih drena  se je izkazala za dobro projektno re itev. Razvili
so se dokaj veliki posedki, ve ji od projektiranih, as konsolidacije pa je enakomerne velikosti
vzdol  trase, kar daje pozitivno oceno nad uporabljenim konceptom.
Iz analize podatkov po metodi Asaoka se izka e, da bodo najve ji posedki na obmo ju, kjer je
nasip najvi ji ter na obmo ju kro nega kri a C N, kjer temeljna tla niso bila obremenjena
pred gradnjo nasipa.
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